	Temps	25 05 20
Tâches à réaliser	nécessaire	25.05.20
Design [Vue]		
Création et amélioration des form	06:00	02:00
DEVELOPPEMENT [Modèle]		
Création de la base de données ainsi que la connection avec C#	02:00	02:00
Visualisation de la base de données	02:00	01:00
Mise en place des filtres et tri possibles	05:00	
Import des données du CSV	03:00	
Export des données au format CSV	04:00	
Selection des enregistrements	03:00	
Modification des champs	03:00	
Rechargement de l'état du dernier arrêt	04:00	
Mise en place de l'utilisation sans souris	02:30	
Creation et mise en place du MCD	01:00	01:00
ADMINISTRATION		
Git et versioning	02:40	01:00
Documentation (Doc. Tech. / Doc. Utilisateur / Journal de bord)	34:40	01:00
Débugging, tests, résolutions	13:10	
Finitions, optimisations, révisions	02:00	
	88:00	08:00

		30.05.2020 /					
26.05.20	27.05.20	28.05.20	29.05.20	31.05.2020	01.06.20	02.06.20	
02:00	01:00	01:00					
02.00	01.00	01.00					
01:00				W	P e		
		04:00	01:00	е	n		
02:00 00:50	01:00 03:10			e	t		
	01:00	02:00		k	е		
			03:00 01:20	-	C	02:40	
				e	ô		
				n d	t		
00:10	00:10	00:10	00:10	-	е	00:10	
01:40	01:40	00:50	01:50			02:10	
00:20			00:40			03:00	
08:00	08:00	08:00	08:00			08:00	

Т				06.06.2020 /			
	03.06.20	04.06.20	05.06.20	07.06.2020	08.06.20	09.06.20	Total
							00:00
							00:00
							06:00
							00:00
							00:00
				W			02:00
							02:00
				е			05:00
				е			03:00
							04:00
				k			03:00
				_			03:00
							04:00
	02:30			е			02:30
				n			01:00
				d			00:00
	00:10	00:10	00:10	u	00:10	00:10	02:40
	03:00	04:50	06:00		04:50	06:50	34:40
	02:20	03:00	01:50		01:00	01:00	13:10
					02:00		02:00
	08:00	08:00	08:00		08:00	08:00	

88:00